

Warszawa, dnia 19 maja 2016 r.

## **RAPORT BIEŻĄCY NUMER 34/2016**

### **Zawarcie aneksu do umowy**

Zarząd MDI ENERGIA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany jako „MDI ENERGIA”) informuje, iż w dniu 18 maja 2016 roku, działając jako zamawiający, podpisał z Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, Aneks nr 10 do umowy nr 01/Lublin G/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku, zmieniający niektóre punkty umowy. Przedmiotem umowy, o której mowa powyżej, są roboty budowlane, do wykonania których zobowiązał się Budimex S.A. jako wykonawca.

Zmienione zostały terminy rozpoczęcia i zakończenia robót etapów nr 4, nr 5 i nr 6 oraz ostateczny termin odbioru zagospodarowania terenu na dzień 31.05.2019 roku, w związku z czym zmianie uległ załącznik nr 1 do Umowy (harmonogram rzeczowo-finansowy).

W związku ze zmianą dokumentacji projektowej oraz zmianą warunków technicznych branży budowlanej oraz elektrycznej, zmienione zostało wynagrodzenie wykonawcy, które strony umowy ustaliły ryczałtowo za kompleksowe zrealizowanie kompletnego i właściwego pod każdym względem przedmiotu umowy na kwotę w wysokości polskich złotych 73.917.000 + podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Strony ustaliły też, iż etapy nr 1, nr 2 i nr 3 wykonane do dnia zawarcia aneksu nr 10 oraz etap nr 4, uznały za rozliczone w zakresie powierzchni użytkowej mieszkań (PUM).

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

Aneks wszedł w życie z dniem podpisania.

### Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podpisy:

Grzegorz Sochacki  
Prezes Zarządu

Mirosław Markiewicz  
Wiceprezes Zarządu