
Warszawa, dnia 14 lipca 2017 r. 

 

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 17/2017 

 

Zawarcie aneksów do umów. 

 

Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( zwanej dalej „Spółką”) 

informuje, że w dniu 14 lipca 2017 r. Spółka zawarła Aneksy do siedmiu „Umów na wykonanie projektu 

technologicznego, projektu wykonawczego, projektu powykonawczego, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz budowę i uruchomienie elektrociepłowni na biogaz 

rolniczy (zwanych dalej „Biogazowniami”) o mocy elektrycznej 0,999 MW każda” roku ze spółką PGB 

Inwestycje Sp. z o.o. jako Zamawiającym. Umowy te zwane są dalej łącznie „Umowami”. 

Strony postanowiły w Umowach, o których Spółka informowała w raportach bieżących numer 50/2016 

oraz numer 51/2016,  dotyczących wykonania: 

- Biogazowni w miejscowości Chorzele, gmina Chorzele, 

- Biogazowni w miejscowości Sierakowo, gmina Przasnysz, 

- Biogazowni w miejscowości Falknowo, gmina Susz. 

- Biogazowni w miejscowości Zawady, gmina Liw, 

- Biogazowni w miejscowości Stawiszyn-Zwalewo, gmina Bieżuń. 

wydłużyć czas przeznaczony na spełnienie się warunków rozpoczęcia wykonywania robót do 24 

miesięcy od daty zawarcia Umów.  

W przypadku dwóch umów dotyczących wykonania biogazowni w miejscowości Bagdad, gmina 

Wyrzysk oraz wykonania biogazowni w miejscowości Młyny, gmina Radymno, Strony postanowiły 

zmienić lokalizację inwestycji na, odpowiednio: miejscowość Ryńskie, gmina Ornowo oraz miejscowość 

Długoszyn, gmina Sulęcin. Strony postanowiły też wydłużyć czas przeznaczony na spełnienie się 

warunków rozpoczęcia wykonywania robót do 24 miesięcy od daty zawarcia Umów. 

Informację o podpisaniu aneksów Emitent uznał za poufną ze względu na istotną w skali Emitenta 

wartość umów oraz ich znaczenia dla Emitenta. 
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